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Statutarni mésto Ostrava

Magistrat mésta Ostrava - Odbor Investice
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

Magistrat mésta Ostravy

73 -08- B

PODATELNA!!

Véc: Zadost o dodatek ke smlouvé 2867/2023/0I

Z4dam Vas o dodatek ke smlouvé 2867/2023/0I o prodlouZeni terminu realizace splagkové kanalizaéni
pfipojky na nové vybudovanou oddilnou kanalizaci.

Dlvodem prodlouZeni terminu je, Ze Zadost o stavebni povoleni se musela projednavat

s vice vlastniky pozemku , pfes které se méla realizovat kanaliza¢ni pfipojka a tato situace se musela s
nékterymi fesit soudni cestou , dale se fesi s LS Ceské republiky. Prosim o prodlouzeni terminu

k realizaci pfipojky .

pekuji [ N

V Ostravé , dne 19.9.2025




Dolozka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci ufedni

Dokument (ndzev vstupniho souboru nebyl uveden) vznikl prevedenim listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod poradovym ¢islem
10195060-000-250923082808. Vznikly dokument obsahem odpovidd vstupnimu dokumentu. Po¢et stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelny prvek, ktery nelze plné prenést na vystup.
Konverzi provedl subjekt: Statutdrni mésto Ostrava, IC: 00845451

Datum vyhotoveni: 23.09.2025
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jejich soulad s prdavnimi predpisy. Kontrolu dolozZKky Ize provést v centrdlni evidenci doloZek
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